	CÔNG TY DVMĐ SÂN BAY VIỆT NAM
TỔ MUA SẮM
Số: 01/VIAGS-TMS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP
V/v Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói HHDV 
“Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”

[bookmark: _Hlk216184260]Căn cứ Tờ trình số 288/TTr-VIAGS-KHĐT (COPY) ngày 09/10/2025 của Phòng Kế Hoạch Đầu Tư đã được Tổng Giám đốc phê duyệt về việc Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao;
Căn cứ Quyết định số 3831/QĐ-VIAGS-TCNL ngày 24/10/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt nhân sự tham gia Tổ mua sắm gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”.
Tổ mua sắm tiến hành họp Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp:
· Thời gian: từ 10h00 đến 11h00, ngày 04/11/2025.
· Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, lầu 6- Toà nhà VIAGS.
· Thành phần:
	Chủ trì:
	Phạm  Hùng Thắng
	Phụ trách P. KHĐT
	Tổ trưởng

	Thành viên: 
	Nguyễn Hồng Quân
	Chuyên viên P.TCKT
	Thành viên

	
	Thành viên 2
	Vị trí Thành viên 2
	Thành viên

	
	Thành viên 3
	Vị trí Thành viên 3
	Thành viên

	
	Phạm Văn Hoàng
	Chuyên viên P.KHĐT
	Thư ký


I. Phân công nhiệm vụ
Nội dung hàng hóa/ dịch vụ được xây dựng theo sự phân công nhiệm vụ như sau:
	[bookmark: _Hlk216361115]+
	[bookmark: _Hlk216361104]Phạm  Hùng Thắng
	Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung

	+
	Nguyễn Hồng Quân
	Chịu trách nhiệm liên quan đến kỹ thuật 

	+
	Thành viên 2
	Chịu trách nhiệm các vấn đề về tài chính

	+
	Thành viên 3
	Chịu trách nhiệm các vấn đề về ……….

	+      
	Phạm Văn Hoàng
	Chịu trách nhiệm về hồ sơ, pháp lý, thư ký Tổ


II. Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp
1. Tên gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”.
2. Danh mục, số lượng, đơn giá, giá trị gói HHDV theo kế hoạch:
- Theo phụ lục 01 đính kèm.
[bookmark: _Hlk215752402][bookmark: _Hlk216184394]- Giá trị mua theo kế hoạch: 843.149.412 VNĐ (Đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).
[bookmark: _Hlk215752064]Bằng chữ: tám trăm bốn mươi ba triệu một trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm mười hai đồng./.
3. [bookmark: _Hlk216184416]Nguồn ngân sách: Công cụ dụng cụ năm 2025.
4. [bookmark: _Hlk216184424]Hình thức lựa chọn nhà cung ứng: Chào giá.
5. Danh sách nhà cung cấp dự kiến mời tham gia:
[bookmark: _Hlk215752077][bookmark: _Hlk216184439]+ Công ty TNHH Sản xuất và Trang trí nội thất Đức Dũng (MST 0311997524, địa chỉ D14/103A Văn Tiến Dũng, ấp 41, xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).
[bookmark: _Hlk216360965]+ Công ty TNHH MTV Trang trí Nội thất AH (MST 0312502911, địa chỉ 7L Ngô Tất Tố, P Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).
[bookmark: _Hlk216360973]+ Công ty C.
6. [bookmark: _Hlk216184474]Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
7. [bookmark: _Hlk215752104][bookmark: _Hlk216184484][bookmark: _Hlk215751868]Địa điểm thực hiện: Phòng Kế hoạch đầu tư, lầu 6 Nhà điều hành VIAGS, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. [bookmark: _Hlk216184496]Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày Ký Hợp đồng.
9. Tiến độ triển khai:
	[bookmark: _Hlk216184515]STT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện (ngày)
	Ngày hoàn thành

	I
	Tổ chức LC NCC
	40
	

	1
	Thẩm định kế hoạch LC NCC
	5
	10/11/2025

	2
	Phê duyệt kế hoạch  LC NCC
	5+7
	12/11/2025

	3
	Xây dựng HSYC
	5+7+2
	13/11/2025

	4
	Thẩm định HSYC
	5+7+2+5
	17/11/2025

	5
	Phê duyệt HSYC
	5+7+2+5+1
	18/11/2025

	6
	Thông báo mời Chào giá (phải đăng tải trên website) và phát hành HSYC
	5+7+2+5+1+2
	18/11/2025

	7
	Nhà cung cấp nhận HSYC và chuẩn bị HSĐX.
	5+7+2+5+1+2+7
	25/11/2025

	8
	Nhận và Đánh giá HSĐX, thương thảo với NCC, báo cáo kết quả
	5+7+2+5+1+2+7+4
	28/11/2025

	9
	Thẩm định kết quả LCNCC
	5+7+2+5+1+2+7+4+2
	04/12/2025

	10
	Phê duyệt kết quả
	5+7+2+5+1+2+7+4+2+1
	05/12/2025

	11
	Thông báo kết quả
	5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0
	05/12/2025

	12
	Hoàn thiện, trình phê duyệt và ký hợp đồng
	5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0+1
	10/12/2025

	II
	Thực hiện HĐ (Không bao gồm thời gian thanh toán)
	20
	

	III
	Tổng thời gian thực hiện
	60
	


Ghi chú: Thời gian được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.
III. Kết luận
Tổ nhất trí với kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp nêu trên. 

Các tài liệu đính kèm:
· [bookmark: _Hlk215935606][bookmark: _Hlk215935616]Tờ trình số 288/TTr-VIAGS-KHĐT (COPY) ngày 09/10/2025 của Phòng Kế Hoạch Đầu Tư đã được Tổng Giám đốc phê duyệt về việc Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao;
· Quyết định số 3831/QĐ-VIAGS-TCNL ngày 24/10/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt nhân sự tham gia Tổ mua sắm gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”;
· Báo giá của 03 nhà cung cấp khác để lập kế hoạch.

	Nơi nhận:                                                           
- Như trên;
- Lưu TMS.
	THÀNH VIÊN





Nguyễn Hồng Quân




Thành viên 2





Thành viên 3




Phạm Văn Hoàng
	TỔ TRƯỞNG





[bookmark: _Hlk216184566]Phạm  Hùng Thắng




