	CÔNG TY DVMĐ SÂN BAY VIỆT NAM
TỔ THẨM ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

	Số: 02/TTr-VIAGS-TTĐ
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025


TỜ TRÌNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV 
“Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”
Kính gửi: Tổng Giám đốc
Thực hiện Điều 12 của Quy chế mua sắm, trên cơ sở báo cáo của Tổ mua sắm về kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao” và các tài liệu liên quan được cung cấp, tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao” và xin báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thẩm định như sau:
I. Quá trình tổ chức thẩm định
Tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện: 
Tổ thẩm định tổ chức thẩm định, đánh giá các nội dung của kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao” như sau:
· Thời gian: Từ ngày 14/11/2025 đến ngày 15/11/2025.
· Phân công nhiệm vụ:
	1. Tô Thị Hồng Hạnh 18 tuoi
	Tổ trưởng
	Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung

	2. Nguyễn Thị Tố Loan
	Thành viên
	Đánh giá, thẩm định các vấn đề về tiêu chuẩn kỹ thuật

	3. Thành viên 2
	Thành viên
	Đánh giá, thẩm định các vấn đề về tài chính

	4. Nguyễn Viết Cường
	Thư ký
	Chịu trách nhiệm về hồ sơ


· Tổ tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại Điều 8 Quy chế mua sắm. 
II. Ý kiến thẩm định
Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao” của Tổ mua sắm, Tổ thẩm định có nhận xét như sau: Tổ mua sắm đã tuân thủ đúng quy định tại Điều 8 Quy chế mua hàng hóa, dịch vụ ban hành theo quyết định số 39/QĐ-HĐTV/VIAGS ngày 15/8/2025.
Chi tiết kết quả thẩm định tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn NCC kèm theo.
III. Thẩm quyền: Tổng Giám đốc có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp của gói HHDV này.
IV. Kiến nghị
Từ báo cáo trên, Tổ thẩm định kính đề nghị Tổng Giám đốc:
- Phê duyệt kết quả thẩm định tại báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”  kèm theo.
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao” với những nội dung chính như sau:
1. Tên gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”
2. Danh mục, số lượng, đơn giá, giá trị gói HHDV theo kế hoạch:
- Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Biên bản họp xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp ngày 04/11/2025 của Tổ mua sắm.
- Giá trị mua theo kế hoạch: 1.500.000.000 VNĐ (Đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).
[bookmark: _Hlk215752064]Bằng chữ: một tỷ năm trăm triệu đồng./.
3. Nguồn ngân sách: Công cụ dụng cụ năm 2025.  
4. Hình thức lựa chọn nhà cung ứng: Chào giá.
5. Danh sách nhà cung cấp dự kiến mời tham gia:
[bookmark: _Hlk215752077]+ Công ty TNHH Sản xuất và Trang trí nội thất Đức Dũng (MST 0311997524, địa chỉ D14/103A Văn Tiến Dũng, ấp 41, xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).
+ Công ty TNHH MTV Trang trí Nội thất AH (MST 0312502911, địa chỉ 7L Ngô Tất Tố, P Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).
+ Công ty C.
6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
7. Địa điểm giao hàng: Phòng Kế hoạch đầu tư, lầu 6 Nhà điều hành VIAGS, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày Ký Hợp đồng.
9. Tiến độ triển khai:
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện (ngày)
	Ngày hoàn thành

	I
	Tổ chức LC NCC
	40
	

	1
	Thẩm định kế hoạch LC NCC
	5
	10/11/2025

	2
	Phê duyệt kế hoạch  LC NCC
	5+7
	12/11/2025

	3
	Xây dựng HSYC
	5+7+2
	13/11/2025

	4
	Thẩm định HSYC
	5+7+2+5
	17/11/2025

	5
	Phê duyệt HSYC
	5+7+2+5+1
	18/11/2025

	6
	Thông báo mời Chào giá (phải đăng tải trên website) và phát hành HSYC
	5+7+2+5+1+2
	18/11/2025

	7
	Nhà cung cấp nhận HSYC và chuẩn bị HSĐX.
	5+7+2+5+1+2+7
	25/11/2025

	8
	Nhận và Đánh giá HSĐX, thương thảo với NCC, báo cáo kết quả
	5+7+2+5+1+2+7+4
	28/11/2025

	9
	Thẩm định kết quả LCNCC
	5+7+2+5+1+2+7+4+2
	04/12/2025

	10
	Phê duyệt kết quả
	5+7+2+5+1+2+7+4+2+1
	05/12/2025

	11
	Thông báo kết quả
	5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0
	05/12/2025

	12
	Hoàn thiện, trình phê duyệt và ký hợp đồng
	5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0+1
	10/12/2025

	II
	Thực hiện HĐ (Không bao gồm thời gian thanh toán)
	20
	

	III
	Tổng thời gian thực hiện
	60
	


Ghi chú: Thời gian được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.
- Giao Tổ mua sắm thực hiện các bước tiếp theo của quá trình lựa chọn NCC, báo cáo Tổng Giám đốc phê duyệt./.
Tài liệu đính kèm:
Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn NCC số 01/BC-VIAGS-TTĐ của Tổ Thẩm định ngày 12/11/2025 gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”.
Trân trọng kính trình.

	Nơi nhận:	                       	 
· Như trên; 
· Tổ mua sắm;                  
· Lưu Tổ thẩm định.
	TỔ TRƯỞNG





                                                                                                     Tô Thị Hồng Hạnh 18 tuoi


PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC








Nguyễn Xuân Phúc
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